



**รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

**องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม**



รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖)

และ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

ตำบลลำพญา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๔-๒๗๑๙๖๙

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เพราะฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย

๑. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณา

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

ดังนั้น...

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) และดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทาง การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองการบริหารส่วนตำบลลำพญาทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพื่อประชาชน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ แต่อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยให้จัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มี การวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

๑) เป็นการลด...

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเสียเปล่าของหน่วยงานที่ซับซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น เพราะฉะนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย

๑. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือ

/กระทรวง...

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล

“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินงานให้ล่าช้า ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูการติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร

/อันเป็นตัวชี้วัด...

อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตการบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการกิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็จะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม

องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อื่นๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น ตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา จึงเป็นการติดตามที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ตรวจสอบดูว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาว่าได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการกิจกรรมต่างๆ อาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวล้อมภายในสังคมภายใต้ความต้องการ และความพึงพอใจของประชาชนตำบลลำพญา

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม ลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้าย เมื่อมีโอกาสดังกล่าวจะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดียิ่ง

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบการของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการ ที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

๔. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหาร ส่วนตำบลลำพญาที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลลำพญา และ หมู่บ้านทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน สังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจ หน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบ ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขึ้นต่ำนโยบายที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะ ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”

๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

/ผั่งขึ้นตอน...

หน้า | ๘

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้ เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดเครื่องมือใช้ในการวางแผนไว้เพื่อติดตามและประเมินผล เช่นแบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการเป็นต้นและหรือโดย การสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์(Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลรอบหนึ่งปีงบประมาณที่ผ่านมา

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ
ประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record)
สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ
วัดผล เพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการ
วัด เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่นเช่นการ
ทดสอบ และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจะทำการทดสอบตามมาตรฐาน
ทาง วิศวกรรมทาง โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก จะทำการทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจ
ของ ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องผู้ ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or
semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล มีการบันทึก การสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกต
แบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไป
ใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคลชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบล

/๓.๔ การสำรวจ...

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น หัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดงบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการนายกององค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองคร่วมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลลำพำ

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายบำรุง ฮกยีนดี	ประธานกรรมการ (สมาชิกสภาท้องถิ่น หมู่ที่ ๘)
๒	นายกันต์ธรรต บุตรดามา	กรรมการ (สมาชิกสภาท้องถิ่น หมู่ที่ ๖)
๓	นายสิทธิรินทร์ แผ้วตัน	กรรมการ (สมาชิกสภาท้องถิ่น หมู่ที่ ๔)
๔	นายเกียรติศักดิ์ อ้ายะศิริ	กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๒)
๕	นางสาวทองดี มรกตจินดา	กรรมการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๓)
๖	นายสัญญา ตันครองศีล	กรรมการ (ผอ.รพสต.ตำบลลำพญา)
๗	-	กรรมการ (ผอ.การศึกษานอกระบบฯ อ.เมืองนครปฐม)
๘	นายกิมเซียะ เอี่ยมประสพชัย	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ : สารวัตรกำนันตำบลลำพญา)
๙	นายชูชาติ โปสทธิพิเชษฐ์	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙)
๑๐	นายศิริรัตน์ ชูอำนาจ	กรรมการ (ผู้อำนวยการกองช่าง)
๑๑	นายอนุกุล พรวรรณศิริเวช	เลขานุการกรรมการ (หัวหน้าสำนักปลัด)

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม แผนพัฒนาอำเภอ และแผนชุมชนตำบล

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ ด้านการศึกษา การเกษตร พัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ดังนี้

☞ วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา (Vision)

ตำบลน่าอยู่	ประชาชนน่ารัก	การคมนาคมสะดวก
สิ่งแวดล้อมสดใส	ใส่ใจคุณภาพชีวิต	เศรษฐกิจดี

☞ พันธกิจ (Mission)

๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา และสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ และยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตของชุมชน

๔. ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของคน ครอบคลุม ชุมชนในการพึ่งพาตนเอง และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๕. ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๖. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

/นโยบาย...

☞ นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาในการพัฒนา ดังนี้

- (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
- (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
- (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

☞ แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างระบบการคมนาคมในหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน
๒. พัฒนาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน
๓. พัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่
๔. จัดวางระบบผังเมืองรวม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนและป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
๒. ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
๓. ส่งเสริมและบำรุงศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดเวทีประชาคม การจัดการประชุมสัมมนา เพื่อ

ระดมความคิดเห็น

๕. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ และการกีฬา
๖. ส่งเสริมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน

๗. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และสังคมสงเคราะห์ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ

อย่างทั่วถึง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน

แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
๒. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และระดมทุน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แนวทางการพัฒนา

๑. จัดหา พัฒนา ปรับปรุง และสร้างแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

/๕. ยุทธศาสตร์...

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

๑. อนุรักษ์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลให้เป็นระบบครบวงจร
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ส่งเสริมการปรับภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมให้ชุมชนน่าอยู่

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แนวทางการพัฒนา

๑. การพัฒนาบุคลากร และผู้นำองค์กรต่างๆ
๒. จัดหาพัฒนาและปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
๓. ปรับปรุง และพัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
๔. การพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
๕. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล และเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๑.๒ โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

๑.๒.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

การวางแผน องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ	๑๘	๕๔,๖๘๘,๐๐๐.๐๐	๖	๒,๗๙๙,๐๐๐.๐๐	๙	๓๒,๐๔๓,๔๐๐.๐๐	๑๒	๒๕,๕๔๗,๒๐๐.๐๐	๑๔	๒๐,๗๑๗,๔๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านสังคม	๓๖	๑๖,๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๓๒	๑๖,๗๘๗,๐๐๐.๐๐	๓๕	๑๖,๖๕๒,๐๐๐.๐๐	๓๑	๑๗,๑๘๗,๐๐๐.๐๐	๓๔	๑๘,๐๐๒,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน	๔	๘๙๕,๐๐๐.๐๐	๓	๘๔๕,๐๐๐.๐๐	๔	๘๙๕,๐๐๐.๐๐	๓	๘๔๕,๐๐๐.๐๐	๔	๘๙๕,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๕	๑๑,๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒	๑๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๕	๕,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖	๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๙๖๐,๐๐๐.๐๐	๘	๙๖๐,๐๐๐.๐๐	๘	๙๖๐,๐๐๐.๐๐	๘	๙๖๐,๐๐๐.๐๐	๘	๙๖๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๖	๑๓,๖๙๐,๐๐๐.๐๐	๗	๑๓,๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๔	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔	๔๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๗๗	๙๗,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๖๘	๕๑,๘๒๖,๐๐๐.๐๐	๖๕	๕๕,๙๙๐,๔๐๐.๐๐	๖๒	๔๘,๐๗๙,๒๐๐.๐๐	๗๐	๔๗,๙๑๔,๔๐๐.๐๐

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ ตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ ปี พ.ศ.๒๕๖๖

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประเมินปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖						
ลำดับ ที่	รายการ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (๔๑ โครงการ)		
				คิดเป็นร้อยละ ของแผนพัฒนา ท้องถิ่น	คิดเป็นร้อยละ ของ แผนการ ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ ของข้อบัญญัติ+ เงินสะสม
๑	บรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแก้ไข ฉบับที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๗๗	๙๗,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๓.๒๕	๔๖.๗๕	๙๐.๐๐
๒	ในข้อบัญญัติงบประมาณ	๔๐	๕๗,๒๔๗,๐๐๐.๐๐			
๓	จ่ายขาดเงินสะสม	๕	๑๐,๑๘๘,๐๐๐.๐๐			
๔	จัดทำแผนการดำเนินงาน	๔๐	๕๗,๒๔๗,๐๐๐.๐๐			
๕	สามารถดำเนินการได้ + จ่ายขาดสะสม	๓๖	๓๙,๘๕๘,๗๘๙.๕๓			
		๕	๘,๑๗๕,๕๐๐.๐๐			
		๔๑	๔๘,๐๓๔,๒๘๙.๕๓			

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
จากจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ลำดับที่	ชื่อโครงการก่อสร้าง	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล. ซอยหมอชั้น หมู่ที่ ๓, ๔	๗,๐๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนซอยหมอชั้น ๒ หมู่ที่ ๓	๔๙๓,๒๐๐	๔๐๑,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันติ ๑๕ หมู่ที่ ๔ (บ้านผู้ช่วยส่ง)	๙๘๙,๕๐๐	๙๘๙,๕๐๐
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖, ๗ ช่วงที่ ๑ (ข้างบ้านผู้ช่วยเสถียร)	๗๘๖,๐๐๐	๗๘๖,๐๐๐
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนลำพญา – โพรงมะเดื่อ หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น			

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> โครงการก่อสร้างถนนลาดยางถนน คันคลองชลประทาน ๒ ขวา ๘ ขวา ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๘ (ฝั่งซ้าย)	๓,๘๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางถนน คันคลองชลประทาน ๒ ขวา ๘ ขวา ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๘ (ฝั่งขวาป้อมตำรวจ) ช่วงที่ ๒	๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย สันติ ๑๕ หมู่ที่ ๔ (บ้านพช.สง)	๙๙๐,๐๐๐.๐๐	-	๑	-	๙๘๙,๕๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคัน คลองชลประทาน ๑ ขวา ๘ ขวา ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๔,๖,๗,๙ (ฝั่งซ้าย หอดึงหมู่ ๙)	๘,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๖,๔๐๕,๐๐๐	กองช่าง	งบ อบจ.นฐ
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคัน คลองชลประทาน ๑ ขวา ๘ ขวา ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๓,๔,๖,๗ (ฝั่งขวา)	๘,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ลำพญา-โพรงมะเดื่อหมู่ที่ ๓,๔,๖,๗ ตำบลลำพญาเชื่อมต่อกับตำบล โพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	๑๖,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๑๐,๔๑๕,๐๐๐	กองช่าง	งบ อบจ.นฐ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยหมอชื่น หมู่ที่ ๓,๔	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๕,๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมบำรุง ถนนในหมู่บ้าน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๓๕,๘๖๘	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองชลประทาน ๒ ขวา ๘ ขวา ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๘	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	กองช่าง	
๑๐	โครงการติดตั้งป้ายจราจร/ ป้ายบอกเส้นทางคมนาคม	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	กองช่าง	
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ส่วน สาธารณะ หนองจอก หมู่ที่ ๘	๙๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	กองช่าง	
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนซอยหมอชื่น ๒ หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๔๐๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนลำพญา- โพรง มะเดื่อ หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-	๑	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖,๗ ช่วงที่ ๑ (ข้างบ้าน ผช.เสถียร)	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑	-	๗๘๖,๐๐๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม บ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒,๔,๕,๖,๗,๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑	-	๔๙๔,๐๐๐	กองช่าง	
	รวม ๑๕ โครงการ	๕๑,๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๕	๔	๖	๒๕,๕๒๕,๓๖๘.๐๐		

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u> โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ จราจร (เขียว,เหลือง,แดง) ถนนสายบ้านไร่-เกาะจาน บริเวณแยกคลอง ชลประทาน ๒ ขวา ๘ ขวา ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๘	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าสาธารณะ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๙๘,๙๘๒.๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการขุดลอกท่อ ระบายน้ำ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๓๑๒,๒๙๘.๐๐	กองช่าง	
	รวม ๓ โครงการ	๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	-	๑	๔๑๑,๒๘๐.๐๐	กองช่าง	
	รวมทั้งสิ้น ๑๘ โครงการ	๕๔,๖๘๘,๐๐๐.๐๐	๗	๔	๗	๒๕,๙๓๖,๖๔๘.๐๐	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	<u>แผนงานบริหารทั่วไป</u> โครงการจัดงานวันสำคัญของ ชาติไทย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด ฯ	
	รวม ๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	-		
๑	<u>แผนงานการรักษาความสงบ</u> <u>ภายใน</u> โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๙๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	สำนักปลัดฯ	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	โครงการเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนตำบลลำพญา	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการป้องกันสาธารณภัย	๓๕,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๓๑,๑๘๕.๘๐	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันสาธารณ ภัยให้แก่เยาวชนตำบลลำพญา	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	สำนักปลัดฯ	
๕	โครงการระวังป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัดฯ	
๖	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	สำนักปลัดฯ	
๗	โครงการเช่างานบริการรับ-ส่ง ภาพ (ระบบ CCTV) พร้อม อุปกรณ์ผ่าน Internet บนโครงข่าย Optic Fiber (เคเบิลใยแก้วนำแสง) แบบเหมาจ่ายรายเดือน จำนวน ๑๒ เดือน (๑ ปี) จำนวน ๑ งาน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	สำนักปลัดฯ	
๘	โครงการสนับสนุนกิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัดฯ	
	รวม ๘ โครงการ	๑,๙๓๘,๐๐๐.๐๐	๓	-	๕	๓๑,๑๘๕.๘๐		

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	<u>แผนงานการศึกษา</u> โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๑๐๙,๖๕๗.๕๗	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๒๙๓,๑๓๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ วัฒนธรรมประเพณีไทย	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	สำนักปลัดฯ	
	รวม ๓ โครงการ	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๒	-	๑	๔๐๒,๗๘๗.๕๗		
๑	<u>แผนงานสาธารณสุข</u> โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๓	โครงการรู้เท่าทันโรคติดต่ออุบัติใหม่	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	กอง สาธารณสุขฯ	
๔	โครงการอบรมผู้ประกอบการ ร้านอาหารปลอดภัย (Food Safety)	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	กอง สาธารณสุขฯ	
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	กอง สาธารณสุขฯ	
๖	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและ การส่งเสริมสุขภาพ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๑๐,๕๑๒.๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๗	โครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	กอง สาธารณสุขฯ	
	รวม ๗ โครงการ	๖๐๖,๐๐๐.๐๐	๓	-	๔	๙๐,๕๑๒.๐๐		

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u> โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลลำพญา	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการอบรมกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลลำพญา	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๙,๗๘๘.๐๐	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๑๐,๒๓๘.๐๐	สำนักปลัดฯ	
	รวม ๓ โครงการ	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๒	-	๑	๒๐,๐๒๖.๐๐		
๑	<u>แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ</u> โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัดฯ	
๕	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายของประชาชน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	สำนักปลัดฯ	
๖	โครงการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๔๒๗,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	
๗	โครงการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ ฯ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัดฯ	
๘	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองต้านภัยยาเสพติด	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	สำนักปลัดฯ	
๙	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลลำพญาคัพต้านภัยยาเสพติด	๖๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	สำนักปลัดฯ	
	รวม ๙ โครงการ	๗๙๘,๐๐๐.๐๐	๕	-	๔	๔๒๗,๐๐๐.๐๐		

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	<u>แผนงานงบกลาง</u> โครงการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๙,๖๘๐,๒๐๐.๐๐	สำนักปลัด ฯ	
๒	โครงการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ผู้พิการ	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๑,๓๖๙,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัด ฯ	
๓	โครงการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๒๔,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด ฯ	
๔	โครงการสนับสนุนกองทุน หลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	สำนักปลัด ฯ	
๕	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำพญา	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	สำนักปลัด ฯ	
	รวม ๕ โครงการ	๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	-	๒	๑๑,๐๗๓,๘๐๐.๐๐		
	รวมทั้งสิ้น ๓๖ โครงการ	๑๖,๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๙	-	๑๗	๑๒,๐๔๕,๓๑๑.๓๗		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u> โครงการฝึกอบรมอาชีพตำบลลำพญา	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพ ของประชาชน	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	สำนักปลัดฯ	
	รวม ๒ โครงการ	๘๒๕,๐๐๐.๐๐	๑	-	๑	-		
๑	<u>แผนงานการเกษตร</u> โครงการส่งเสริมการใช้และการผลิต สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการพัฒนา ส่งเสริมและถ่ายทอด ความรู้ทางการเกษตร	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	สำนักปลัดฯ	
	รวม ๒ โครงการ	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒	-		
	รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ	๘๙๕,๐๐๐.๐๐	๑	-	๓	-		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	<u>แผนงานการพาณิชย์</u> โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ (บ่อทราย)	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑	-	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๘,๙	๑,๗๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๑	-	๑,๗๒๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงและขยายเขตท่อ เมนส่งน้ำประปาในเขต อบต.ลำพญา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบ ประปาหมู่บ้าน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๓๓,๙๐๘.๓๐	กองช่าง	
๕	โครงการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ กิจการประปา	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๒๗๒,๒๑๓.๘๖	กองช่าง	
	รวม ๕ โครงการ	๑๑,๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๒	๒	๑	๑๐,๐๓๑,๑๒๒.๑๖		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u> โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ตำบลลำพญา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	สำนักปลัด ฯ	
๒	โครงการส่งเสริมการผลิตน้ำหมัก จุลินทรีย์	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	กอง สาธารณสุข ฯ	
	รวม ๒ โครงการ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒	-		
๑	<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u> โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๑๕,๖๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข ฯ	
๒	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (รีไซเคิล)	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	กอง สาธารณสุข ฯ	
	รวม ๒ โครงการ	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๑	-	๑	๑๕,๖๐๐.๐๐		
๑	<u>แผนงานการเกษตร</u> โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	กอง สาธารณสุข ฯ	
๒	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน หมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด ฯ	
๓	โครงการขุดลอกคูคลอง และ ลำรางสาธารณะ เพื่อระบายน้ำ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง	
๔	โครงการเมืองสวยน้ำใส	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	กอง สาธารณสุข ฯ	
	รวม ๔ โครงการ	๗๒๕,๐๐๐.๐๐	๒	-	๒	-		
	รวมทั้งสิ้น ๘ โครงการ	๙๖๐,๐๐๐.๐๐	๓	-	๕	๑๕,๖๐๐.๐๐		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ฯ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๕,๖๐๘.๐๐	สำนักปลัด ฯ	
๒	พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามหลัก ธรรมาภิบาล	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	สำนักปลัด ฯ	
	รวม ๒ โครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	๑	๕,๖๐๘.๐๐		
๑	<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน</u> โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ ตำบล	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด ฯ	
๒	กิจกรรมสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้าน	๕,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด ฯ	
	รวม ๒ โครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒	-	-	-		
๑	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา</u> โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.ลำพญา	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	สำนักปลัด ฯ	
	รวม ๑ โครงการ	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-		
๑	<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u> โครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขาบ	๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	กองช่าง	
	รวม ๑ โครงการ	๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-		
	รวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ	๑๓,๖๙๐,๐๐๐.๐๐	๓	-	๓	๕,๖๐๘.๐๐		
	รวม ๖ ยุทธศาสตร์ ๗๗ โครงการ	๙๗,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๕	๖	๓๖	๔๘,๐๓๔,๒๘๙.๕๓		๕๓.๒๕%

แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา.....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑. คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๑ มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน)	✓	
๒.๒ มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)	✓	
๒.๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๔ มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	✓	
๒.๕ มีการรวบรวมข้อมูลจากข้อ ๒.๔ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๖ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๗ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๘ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ	✓	
๒.๙ มีข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	✓	

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
 สำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวม	๑๐๐

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	๕
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕
รวม	๑๐๐

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม และแก้ไขเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา	๒๐	๑๘.๐๐	๙๐.๐๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗.๐๐	๘๕.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๖.๔	๙๔.๐๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล	(๑๐)	๙.๓	๙๓.๐๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๙.๒	๙๒.๐๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๙.๑	๙๑.๐๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๘	๙๖.๐๐
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๔.๗	๙๔.๐๐
๓.๖ เป้าประสงค์ของประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๗	๙๔.๐๐
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๘	๙๖.๐๐
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔.๙	๙๘.๐๐
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๙	๙๘.๐๐
รวม	๑๐๐	๙๑.๔๐	-

๑) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ได้คะแนน ๑๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๒) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ได้คะแนน ๕๖.๔๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากประเด็นที่ ๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ได้คะแนนสูงสุด ที่เป็นข้อเท็จจริงตามสภาพของพื้นที่

/สำหรับประเด็น...

สำหรับประเด็นที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ำสุด เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนาที่มีการวางแผนระยะยาว ๕ ปี อาจมีข้อผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนได้มาก เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูล อ้างอิงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่เป็นเช่นนั้น ประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา จัดทำแผนงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์จังหวัด และรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนที่ได้จึงสูงสุด

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ด้านกายภาพ

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ตำบลลำพญาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองนครปฐม อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐมระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร

ตั้งอยู่ที่ ๕๘/๒ หมู่ที่ ๔ ต.ลำพญา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

(องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒ ตอนพิเศษ ๖๖ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๘ มีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง)

เนื้อที่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญามีเนื้อที่ในเขตความรับผิดชอบทั้งหมด ๒,๙๑๗ ไร่ หรือ ๔.๗๖ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาล และตำบลข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ตำบลหนองปากโลง
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ตำบลบางแขมและตำบลวังเย็น
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	เทศบาลนครนครปฐม
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อและตำบลหนองดินแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มภาคกลาง ไม่มีป่าไม้ และภูเขา

ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศตำบลลำพญา แบ่งออกได้เป็น ๓ ฤดู คือ

๑. ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม อากาศร้อนจัดในเดือนเมษายนอุณหภูมิสูงสุด

๒. ฤดูฝน อยู่ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฝนตกชุก ในเดือนพฤษภาคม และเดือนกันยายนปริมาณน้ำฝนบางแห่งอยู่ในเกณฑ์ดี

๓. ฤดูหนาวอยู่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวในเดือนธันวาคมและมกราคม

/ลักษณะ...

ลักษณะของดิน

ลักษณะดินในพื้นที่ตำบลลำพญาเป็นดินร่วนปนทราย มีการระบายน้ำค่อนข้างดีสำหรับเหมาะแก่การเกษตรปลูกพืชผักต่างๆ และดินเหนียวที่มีการระบายน้ำได้น้อยกว่า

ด้านการเมือง/การปกครอง

เขตการปกครอง

ตำบลลำพญาเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน ๒๔ ตำบล ของอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐมประมาณ ๕ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๙๑๗ ไร่ หรือ ๔.๗๖ ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ดินและน้ำอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไม่มีภูเขา ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ

ได้จัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา เมื่อวันที่ พ.ศ. ๒๕๓๘

ตำบลลำพญาแบ่งการปกครองในเขต อบต. ออกเป็น ๘ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ๒ บ้านลำพญา

หมู่ที่ ๓ บ้านลำพญา

หมู่ที่ ๔ บ้านลำพญา

หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหิน

หมู่ที่ ๖ บ้านพลับ

หมู่ที่ ๗ บ้านรางยอ

หมู่ที่ ๘ บ้านหนองจอก

หมู่ที่ ๙ บ้านเจริญดี

หมายเหตุ : ปัจจุบัน หมู่ที่ ๑ อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครปฐม

เขตการเลือกตั้ง ตำบลลำพญา มี ๘ หมู่บ้าน การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา มีสมาชิกสภาฯ หมู่ละ ๑ คน รวม ๘ คน

ประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ตำบลลำพญาแบ่งออกเป็น ๘ หมู่บ้าน ซึ่งมีประชากรในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาทั้งสิ้น ๘,๘๙๘ คน แยกเป็นชาย ๔,๑๓๔ คน หญิง ๔,๗๖๔ คน จำนวน ๔,๕๙๔ ครัวเรือน ดังนี้

/หมู่บ้าน...

หมู่บ้าน	ชื่อหมู่บ้าน	ชาย (คน)	หญิง (คน)	รวมจำนวน ประชากร	ครัวเรือน (ครัวเรือน)
๒	บ้านลำพญา	๓๐๙	๓๓๓	๖๔๒	๔๔๘
๓	บ้านลำพญา	๑๗๖	๒๓๔	๔๑๐	๒๑๔
๔	บ้านลำพญา	๑,๒๖๙	๑,๔๙๓	๒,๗๖๒	๑,๓๘๒
๕	บ้านหนองหิน	๗๔๕	๘๖๕	๑,๖๑๐	๑,๐๕๓
๖	บ้านพลับ	๔๖๕	๕๑๐	๙๗๕	๓๗๔
๗	บ้านรางยอ	๒๓๐	๒๒๘	๔๕๘	๒๔๗
๘	บ้านหนองจอก	๕๑๗	๕๕๙	๑,๐๗๖	๓๘๓
๙	บ้านเจริญดี	๔๖๓	๕๐๒	๙๖๕	๔๙๓
รวม		๔,๑๗๔	๔,๗๒๔	๘,๘๙๘	๔,๕๙๔

ที่มา : สถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร(รายเดือน) ณ เดือน มกราคม ๒๕๖๖ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ช่วงอายุ	ชาย(คน)	หญิง(คน)	รวม(คน)	หมายเหตุ
แรกเกิด - ต่ำกว่า ๑๘ ปี	๘๙๑	๗๖๓	๑,๖๕๔	
อายุ ๑๘ - ๖๐ ปี	๒,๗๐๑	๓,๑๔๖	๕,๘๔๗	
อายุมากกว่า ๖๐ ปี	๕๘๒	๘๑๕	๑,๓๙๗	
รวม	๔,๑๗๔	๔,๗๒๔	๘,๘๙๘	

ที่มา : สถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร(รายเดือน) ณ เดือน มกราคม ๒๕๖๖ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

สภาพทางสังคม

การศึกษา

โรงเรียนในพื้นที่ คือโรงเรียนบ้านหนองหิน (ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑

สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑ แห่ง

/การสังคม...

การสังคมสงเคราะห์

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ดังนี้

ผู้สูงอายุ ๖๐-๖๙ ปี	จำนวน	๘๐๑	ราย
ผู้สูงอายุ ๗๐-๗๙ ปี	จำนวน	๓๔๗	ราย
ผู้สูงอายุ ๘๐-๘๙ ปี	จำนวน	๑๒๔	ราย
ผู้สูงอายุ ๙๐ ปี ขึ้นไป	จำนวน	๒๓	ราย
ผู้พิการ	จำนวน	๑๓๘	ราย
ผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	๔	ราย

๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ประกอบด้วยถนนต่างๆ ดังนี้

-ถนนคอนกรีต	จำนวน	๖๘	สาย
-ถนนลาดยาง	จำนวน	๑๐	สาย
-ถนนหินคลุก/ลูกรัง	จำนวน	๑๖	สาย

ประปา

- มีระบบประปาใช้ครบทุกครัวเรือน ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ครบทุกหลังคาเรือน
- มีห้องถังประปา จำนวน ๒๑ แห่ง (ตามแนบท้าย)

ระบบเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง และประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น รับราชการ ค้าขาย ฯลฯ

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น

(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

	พื้นที่ทั้งหมด (ไร่)	พื้นที่การเกษตร (ไร่)
หมู่ที่ ๒	๓๐๐	๓๐
หมู่ที่ ๓	๒๑๑	๓๐
หมู่ที่ ๔	๔๐๐	๗๐
หมู่ที่ ๕	๔๑๕	๒๐
หมู่ที่ ๖	๓๑๕	๕
หมู่ที่ ๗	๓๐๐	๒๐
หมู่ที่ ๘	๕๗๖	๒๐
หมู่ที่ ๙	๔๐๐	๕๐
รวม	๒,๙๑๗	๒๔๕

ศาสนา ประเพณี

การนับถือศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดลำพญาสุทธาราม หมู่ที่ ๕ รวมทั้งศาลเจ้าต่างๆ ในตำบล จำนวน ๖ แห่ง ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--------|
| ๑. ศาลเจ้าเที่ยงชีเนี้ยว | หมู่ ๔ |
| ๒. ศาลเจ้าแปะกง | หมู่ ๔ |
| ๓. ศาลเจ้าส่องแสงฟ้าดิน | หมู่ ๕ |
| ๔. ศาลเจ้าพ่อสิงห์หารสายฟ้าแลบ | หมู่ ๖ |
| ๕. ศาลเจ้าพ่อหลักตอ | หมู่ ๘ |
| ๖. ศาลเจ้าซำอ้วง | หมู่ ๙ |

ประเพณีและงานประจำปี

- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เดือน มกราคม
- ประเพณีวันสงกรานต์ เดือน เมษายน
- ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน
- ประเพณีวันเข้าพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม
- ประเพณีวันออกพรรษา ประมาณเดือน ตุลาคม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยามีการใช้ภาษาถิ่นกลางในการสื่อสารและติดต่อราชการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

น้ำ

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา มีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ๒ ประเภท คือ

๑. คลองส่งน้ำชลประทาน ๓ สาย เพื่อใช้ในการเกษตร
๒. แหล่งน้ำประปา เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค

ป่าไม้

สภาพพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มีป่าไม้และภูเขา

ภูเขา

สภาพพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา เป็นพื้นที่ราบลุ่มไม่มีป่าไม้และภูเขา

ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ทรัพยากรดิน สภาพดินในพื้นที่ตำบลลำพยา มีสภาพเช่นเดียวกับสภาพทั่วไปของดินในเขตอำเภอเมืองคือ เป็นดินเหนียวและดินปนทราย การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา ส่วนใหญ่จะเป็นที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา มีแหล่งน้ำอยู่จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ หนองจอกมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ คลองชลประทานจำนวน ๓ สาย

/แผนที่...

๑.๓ การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา (SWOT Analysis)

(ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ)

จุดแข็ง (S : Strength-S)

๑. เป็นแหล่งธุรกิจการลงทุน มีหมู่บ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม ห้างหุ้นส่วน อยู่ต่อรถ อยู่ซ่อมรถ ในพื้นที่หลายแห่ง
๒. ดินมีคุณภาพดีเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
๓. ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอำนาจ การกำกับดูแล รวมถึงการประสานงาน/การอำนวยความสะดวก/ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นระบบและคล่องตัว
๔. มีงบประมาณในการบริหารจัดการและการพัฒนาที่เพียงพอ
๕. มีบุคลากร หรืออัตรากำลังที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน
๖. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานที่เพียงพอ และพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน
๗. ผู้นำมีศักยภาพในการบริหาร มีการประสานและดำเนินการร่วมกับ อบต. อย่างเข้มแข็ง
๘. โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมมีความพร้อม มีการคมนาคมที่สะดวก อยู่ใกล้ศูนย์กลางอำเภอ และจังหวัด มีเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างกัน
๙. เป็นพื้นที่ที่มีระบบการส่งน้ำคลองชลประทาน ตลอดปี (คลองชลประทาน)
๑๐. มีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นเป็นแบบเดียวกัน มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์

จุดอ่อน (Weakness = W)

๑. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน
๒. ชุมชนขาดกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วม และส่งเสริมความเข้มแข็ง
๓. ประชาชนในเขตตำบลส่วนใหญ่ประกอบแต่อาชีพหลัก ไม่มีอาชีพเสริม
๔. การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
๕. ขาดเงินทุนหมุนเวียน ขาดการจัดการด้านการผลิต และการตลาด
๖. ปัญหาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านอากาศ น้ำ ทั้งจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์และโรงงานอุตสาหกรรม
๗. สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำ ไม่มีคลองระบายน้ำตามธรรมชาติ ช่วงฤดูฝนมีฝนตกชุก น้ำระบายไม่ทัน จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

/โอกาส...

โอกาส (Opportunity : O)

๑. มีระบบเส้นทางคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงการจราจรได้โดยสะดวก
๒. มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ทำให้มีแรงงานจากต่างพื้นที่เข้ามาทำงาน ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น
๓. มีพื้นที่อยู่ใกล้สถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชน
๔. เส้นทางสัญจรหลักในพื้นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
๕. มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานและการสื่อสาร

อุปสรรค (Threat : T)

๑. การผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
๒. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น
๓. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน
๔. นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายัง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ทำให้การพัฒนาท้องถิ่น
๕. การดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนเนื่องจากจำกัด

๑.๔ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๑.๔.๑) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ในตำบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อบต.

๑.๔.๒) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน ๑๐ ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ

๑. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
๒. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
๓. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
๔. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน หรือ การอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จำเป็น เป็นต้น

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีประชากรมากขึ้น ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทำงานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี พม่าทาว์น ลาวทาว์น กัมพูชาทาว์น ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการ ก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก คนจะทำผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ต้องให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาทำงานในไทยมากขึ้น

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน

การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ตำบลลำพญา มีประชาชนเพียงบางส่วนประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอีกส่วนหนึ่งยังประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เมื่อเข้าสู่ระบบอาเซียน อาจทำให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ต้องเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ ภายในตำบลให้เป็นจุดที่น่าสนใจ รองรับกับประเทศในอาเซียนต่างๆ

/๕. ยุทธศาสตร์...

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยตนเอง รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ เน้นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๒	๙๒.๐๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๗	๘๗.๐๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๗	๘๗.๐๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๔	๙๔.๐๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐	๕๗.๐๐	๙๕.๐๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔.๖	๙๒.๐๐
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔.๗	๙๔.๐๐
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔.๗	๙๔.๐๐
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๔.๗	๙๔.๐๐
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔.๘	๙๖.๐๐
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๔.๗	๙๔.๐๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔.๘	๙๖.๐๐
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	๕	๔.๘	๙๖.๐๐
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๔.๗	๙๔.๐๐
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔.๗	๙๔.๐๐
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔.๙	๙๘.๐๐
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๔.๙	๙๘.๐๐
รวม	๑๐๐	๙๓.๐๐	-

หมายเหตุ : คะแนนที่ได้ของแต่ละประเด็น x ๑๐๐/คะแนนเต็มแต่ละประเด็น

/๒.๒ การสรุป...

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

๑) พบว่าประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนน ๙.๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๒) พบว่าประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้คะแนน ๘.๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

สำหรับประเด็นที่ ๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม และแก้ไขเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๐ เนื่องจากช่วงต้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ไม่เพียงพอจะดำเนินโครงการ จึงมีแต่การเบิกจ่ายประเภทรายจ่ายประจำการบริหารจัดการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล

๓) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๗๗ โครงการ ได้คะแนน ๔.๖ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาที่กำหนดไว้

กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๗๗ โครงการ ได้คะแนน ๔.๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐ ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear Objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล

การนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท.๐๑ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้งจ่ายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖) จำนวน ๔๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒๕ ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม และแก้ไขเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๗๗ โครงการ (จากโครงการทั้งหมด)

งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในภาพรวม

ตามที่คณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖) จากการสอบถามเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง เพื่อเป็นข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้ทำการแยกสรุปประเด็นสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑.๑ ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง และไม่ชัดเจนต่อการปฏิบัติงาน ทำให้การตีความคลาดเคลื่อน และการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบล่าช้า และบางครั้งเร่งด่วน

๑.๒ สืบเนื่องจาก ๑.๑ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนงานต่างๆ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ

๑.๓ งบประมาณที่ได้รับและความต้องการของประชาชนไม่สอดคล้องกัน

๑.๔ การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่ทั่วถึง และระยะเวลาการประชาสัมพันธ์น้อย

๑.๕ ความสนใจของประชาชนต่อการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลดลง

๑.๖ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่เสถียร ทำให้การปฏิบัติงานผ่านระบบสารสนเทศ ตลอดจนโปรแกรมสำเร็จรูปด้วยประสิทธิภาพ

๑.๑ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๑.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การจัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีทั้งหมด ๖ ด้าน

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๒. ด้านสังคม
๓. ด้านเศรษฐกิจและชุมชน
๔. ด้านแหล่งน้ำ
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านการเมืองการบริหาร

ประเด็นการพัฒนา มีทั้งหมด ๙ ประเด็น

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

/๑. วิธีการประเมิน...

๑. วิธีการประเมิน

๑.๑ กำหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล)

- กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจ

➤ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ทั้ง ๘ หมู่บ้านๆ ละ ๑๐ คนๆ ละ

๑ ชุด รวมเป็น ๘๐ คน

๑.๒ กำหนดระยะเวลาในการประเมิน

- ดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

๑.๓ ดำเนินการประเมิน

- ลงพื้นที่และทำการสุ่มประเมินประชากร

ชื่อชุมชน	จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ทำแบบประเมิน
๑. หมู่ที่ ๑ บ้านลำพญา	๑๐
๒. หมู่ที่ ๒ บ้านลำพญา	๑๐
๓. หมู่ที่ ๓ บ้านลำพญา	๑๐
๔. หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหิน	๑๐
๕. หมู่ที่ ๕ บ้านพลับ	๑๐
๖. หมู่ที่ ๖ บ้านรางยอ	๑๐
๗. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองจอก	๑๐
๘. หมู่ที่ ๘ บ้านเจริญดี	๑๐
รวมประชากรเป้าหมาย	๘๐ คน

๑.๔ เก็บรวบรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน

- เก็บรวบรวมแบบประเมินทั้งหมด ๘๐ ชุด
- บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด ๘๐ ชุด

๑.๕ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน

๑.๕.๑ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ

๑.๕.๒ วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงานฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการประเมินขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา โดยการหาค่าความพึงพอใจ ดังนี้

๑) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ ๗,๒๐๐ คะแนน

(๙ x ๑๐ x ๘๐)

๑.๑) ระดับคะแนน	๐ - ๒,๔๐๐	คะแนน ระดับ ไม่พอใจ
๑.๒) ระดับคะแนน	๒,๔๐๑ - ๔,๘๐๐	คะแนน ระดับ พอใจ
๑.๓) ระดับคะแนน	๔,๘๐๑ - ๗,๒๐๐	คะแนน ระดับ พอใจมาก

- การคำนวณหาค่าร้อยละ ดังนี้

$$\text{ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์} = \frac{\text{คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์} \times ๑๐๐}{\text{คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์}}$$

(๗,๒๐๐ คะแนน)

๒) ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา ๔,๘๐๐ คะแนน

(๖ x ๑๐ x ๘๐)

๒.๑) ระดับคะแนน	๐ - ๑,๖๐๐	คะแนน ระดับ ไม่พอใจ
๒.๒) ระดับคะแนน	๑,๖๐๑ - ๓,๒๐๐	คะแนน ระดับ พอใจ
๒.๓) ระดับคะแนน	๓,๒๐๑ - ๔,๘๐๐	คะแนน ระดับ พอใจมาก

- การคำนวณหาค่าร้อยละ ดังนี้

$$\text{ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา} = \frac{\text{คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา} \times ๑๐๐}{\text{คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา}}$$

(๔,๘๐๐ คะแนน)

๓) ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์

- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา ๘๐๐ คะแนน

(๑๐ x ๘๐)

๓.๑) ระดับคะแนน	๐ - ๒๖๗	คะแนน ระดับ ไม่พอใจ
๓.๒) ระดับคะแนน	๒๖๘ - ๕๓๔	คะแนน ระดับ พอใจ
๓.๓) ระดับคะแนน	๕๓๕ - ๘๐๐	คะแนน ระดับ พอใจมาก

- การคำนวณหาค่าร้อยละ ดังนี้

$$\text{ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ} = \frac{\text{คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา} \times ๑๐๐}{\text{คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา}}$$

(๘๐๐ คะแนน)

/๒. ผลการ...

๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน จำนวน ๘๐ คน

๑.๑ เพศชาย จำนวน ๓๕ คน

๑.๒ เพศหญิง จำนวน ๔๕ คน

๒. อายุ

๒.๑ ต่ำกว่า ๒๕ ปี จำนวน ๑๐ คน

๒.๒ ระหว่าง ๒๕ - ๔๐ ปี จำนวน ๒๕ คน

๒.๓ ระหว่าง ๔๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๓๐ คน

๒.๔ มากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๑๕ คน

๓. การศึกษา

๓.๑ ต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา จำนวน ๓๐ คน

๓.๒ มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า จำนวน ๓๓ คน

๓.๓ ปริญญาตรี จำนวน ๑๕ คน

๓.๔ สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๒ คน

๔. อาชีพ

๔.๑ รับราชการ จำนวน ๕ คน

๔.๒ รับจ้าง/เกษตรกร จำนวน ๒๔ คน

๔.๓ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๑๐ คน

๔.๔ นักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๑๕ คน

๔.๕ อื่นๆ จำนวน ๒๖ คน

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินความพึงพอใจ

๒.๑ สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๓,๒๐๐ คะแนน)	ระดับ ความพึงพอใจ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๖,๒๓๐	พอใจมาก
๒. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม	๖,๓๒๐	พอใจมาก
๓. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน	๖,๑๙๐	พอใจมาก
๔. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ	๖,๒๒๐	พอใจมาก
๕. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖,๓๑๐	พอใจมาก
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร	๖,๓๒๐	พอใจมาก
รวม (เต็ม ๔๓,๒๐๐ คะแนน)	๓๗,๕๙๐	พอใจมาก

๒.๒ สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ระดับความพึงพอใจ (%)		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๘๑.๒๖	-	-
๒. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม	๘๑.๑๒	-	-
๓. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน	๘๐.๒๐	-	-
๔. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ	๘๑.๒๒	-	-
๕. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘๑.๒๔	-	-
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร	๘๒.๒๐	-	-
ภาพรวม	๘๑.๒๐		

๒.๓ สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๔,๘๐๐ คะแนน)	ระดับ ความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔,๑๘๘	พอใจมาก
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔,๒๑๔	พอใจมาก
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔,๑๗๔	พอใจมาก
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔,๒๒๒	พอใจมาก
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔,๑๖๒	พอใจมาก
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔,๑๘๐	พอใจมาก
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๔,๑๖๖	พอใจมาก
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๔,๑๔๒	พอใจมาก
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔,๑๘๒	พอใจมาก
รวม (เต็ม ๔๓,๒๐๐ คะแนน)	๓๗,๖๓๐	พอใจมาก

/๒.๔ สรุปตามประเด็น...

๒.๔ สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

ประเด็นการพัฒนา	ระดับความพึงพอใจ (%)		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘๑.๓๒	-	-
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘๑.๒๒	-	-
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘๐.๑๐	-	-
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘๐.๒๔	-	-
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๑.๑๒	-	-
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๑.๑๐	-	-
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘๐.๔๒	-	-
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘๒.๑๐	-	-
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๑.๒๒	-	-
ภาพรวม	๘๐.๙๘		

๒.๕ สรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๘๐๐ คะแนน)	ระดับความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗๙๒	พอใจมาก
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗๘๖	พอใจมาก
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗๕๘	พอใจมาก
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗๘๒	พอใจมาก
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๗๒	พอใจมาก
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๘๖	พอใจมาก
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗๘๒	พอใจมาก
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗๗๔	พอใจมาก
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๙๘	พอใจมาก
รวม (เต็ม ๗,๒๐๐ คะแนน)	๗,๐๓๐	พอใจมาก

/ยุทธศาสตร์...

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคม

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๘๐๐ คะแนน)	ระดับความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗๙๒	พอใจมาก
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗๙๐	พอใจมาก
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗๘๐	พอใจมาก
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗๗๒	พอใจมาก
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๕๔	พอใจมาก
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๙๕	พอใจมาก
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗๘๙	พอใจมาก
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗๗๔	พอใจมาก
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๙๒	พอใจมาก
รวม (เต็ม ๗,๒๐๐ คะแนน)	๗,๐๓๘	พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจชุมชน

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๘๐๐ คะแนน)	ระดับความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗๙๐	พอใจมาก
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗๗๘	พอใจมาก
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗๗๒	พอใจมาก
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗๖๔	พอใจมาก
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๘๐	พอใจมาก
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๙๔	พอใจมาก
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗๘๒	พอใจมาก
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗๙๒	พอใจมาก
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๘๖	พอใจมาก
รวม (เต็ม ๗,๒๐๐ คะแนน)	๗,๐๓๘	พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านแหล่งน้ำ

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๘๐๐ คะแนน)	ระดับความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗๘๖	พอใจมาก
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗๘๐	พอใจมาก
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗๙๒	พอใจมาก
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗๘๒	พอใจมาก
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๙๐	พอใจมาก
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๘๔	พอใจมาก
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗๙๖	พอใจมาก
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗๙๔	พอใจมาก
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๙๖	พอใจมาก
รวม (เต็ม ๗,๒๐๐ คะแนน)	๗,๑๐๐	พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๘๐๐ คะแนน)	ระดับความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗๙๐	พอใจมาก
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗๘๖	พอใจมาก
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗๙๒	พอใจมาก
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗๙๔	พอใจมาก
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๘๙	พอใจมาก
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๘๘	พอใจมาก
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗๘๘	พอใจมาก
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗๙๒	พอใจมาก
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๙๖	พอใจมาก
รวม (เต็ม ๗,๒๐๐ คะแนน)	๗,๑๑๕	พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการเมือง การบริหาร

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๘๐๐ คะแนน)	ระดับความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗๘๔	พอใจมาก
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗๘๖	พอใจมาก
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗๙๒	พอใจมาก
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗๙๐	พอใจมาก
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๘๖	พอใจมาก
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๙๒	พอใจมาก
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗๙๘	พอใจมาก
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗๙๒	พอใจมาก
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๙๕	พอใจมาก
รวม (เต็ม ๗,๒๐๐ คะแนน)	๗,๑๑๕	พอใจมาก

๓. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๐

➤ **ระดับพอใจมาก (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาพรวมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๐)**

- พอดีมากที่สุด ร้อยละ ๘๒.๒๐

(ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร)

- พอดีมากที่สุด ร้อยละ ๘๐.๒๐

(ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน)

➤ **ระดับพอใจมาก (ตามประเด็นการพัฒนาภาพรวมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๘)**

- พอดีมากที่สุด ร้อยละ ๘๒.๑๐

(ประเด็นมีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน)

- พอดีมากที่สุด ร้อยละ ๘๐.๑๐

(ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม)

๔. การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ

๔.๑ วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ

ตามที่ อบต. ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยแบ่งช่วงของผลการประเมินออกเป็น ๓ ระดับ คือ ไม่พอใจ พอใจ พอใจมาก ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๐ เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๘๐.๘๖) ลดลง ๐.๓๔

/๔.๒ วิเคราะห์สาเหตุ.....

๔.๒ วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินที่ได้

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินในข้อ ๔.๑ จะเห็นได้ว่าประชาชนมี **ความพึงพอใจมาก** ต่อการดำเนินงานของ อบต. น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเพียงร้อยละ ๐.๓๔ เหตุผลที่ทำให้ผลการประเมินน้อยกว่าปีที่ผ่านมา นั้น อาจเกิดจากสถานการณ์โควิด - ๑๙ ที่เกิดขึ้น ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมหลายๆ โครงการได้ และเกิดสถานการณ์อุทกภัยเป็นประวัติการณ์ต้องใช้เงินงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเป็นจำนวนมาก โดยโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวนทั้งหมด ๓๖ โครงการ

๕. ข้อเสนอแนะ

จากผลการประเมินความพึงพอใจ คณะกรรมการติดตามแผนประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา มีข้อเสนอแนะต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลลำพญา ดังนี้

๕.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ควรจะดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสำเร็จให้มากกว่านี้

๕.๒ หากไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาดีขึ้น

๕.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา สามารถนำผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นแล้ว



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยจัดทำรายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการท้องถิ่น ตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายนิพนธ์ ญัฐฤทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา